

Voorbeeld projectbriefing

Projectnaam & Deadline

Marktonderzoek haalbaarheid Energieopslag Duitsland

Deadline eindrapport: 12 januari 2026

Over het project

Dit project is geïnitieerd door Eco Store Systems, een Nederlandse scale-up die slimme thuisbatterijen en energieopslagoplossingen ontwikkelt. Na vijf jaar succesvol opereren in Nederland wil het bedrijf onderzoeken of uitbreiding naar Duitsland een logische volgende stap is. Duitsland is interessant vanwege de sterke groei in zonne-energie en het gunstige consumentenbewustzijn rondom duurzaamheid. Het project is gestart om inzicht te krijgen in marktkansen, concurrentie en mogelijke toetredingsstrategieën.

Projectdoelen

1. Inzicht krijgen in de Duitse markt voor energieopslag bij consumenten.
2. Een overzicht opstellen van concurrenten, regelgeving en distributiemogelijkheden.
3. Een businesscase ontwikkelen die de haalbaarheid van markttoetreding onderbouwt.

Over het team

Het projectteam bestaat uit:

- **Projectleider:** Mark Jansen (Eco Store Systems, Business Development Manager) – aanspreekpunt en eindverantwoordelijke.
- **Assistent Projectleider:** Eva Gonzalez (Eco Store Systems, Marketing Manager) – tweede aanspreekpunt en contact voor overige mogelijke stakeholders in dit project.
- **Onderzoeksbureau Green Insights:** Ibrahim Straus – markt- en concurrentieanalyse.
- **Externe juridisch adviseur:** contactpersoon volgt – inzicht in Duitse wet- en regelgeving.

Het team is bereikbaar via projectmail (projectduitsland@ecostoresystems.nl).

Voorkeur: e-mail voor officiële documenten, tweewekelijkse check-in via MS Teams.

Deliverables

- Marktanalyse Duitsland (rapport)
- Concurrentieoverzicht en benchmark
- Analyse wet- en regelgeving
- Interviews met 10 Duitse consumenten
- Eindrapport met businesscase en aanbevelingen

Tijdljn

- Start: 1 oktober 2025 (indien mogelijk eerder)
- Eerste resultaten: 1 december 2025
- Eindrapport: 12 januari 2026
- Bepalen vervolgstappen: 26 januari 2026.

Evaluatie & Rapportage

- Wekelijkse voortgangsrapportage per mail.
- Tweewekelijkse check-in via MS Teams.
- Maandelijkse evaluatiecalls met opdrachtgever (Directie).
- Eindpresentatie van bevindingen en vervolgstappen in januari 2026.

Risico's & Afhankelijkheden

- **Regelgeving:** Duitse wetgeving rondom opslag van elektriciteit kan strenger of complexer zijn dan verwacht.
- **Concurrentie:** Grote gevestigde spelers kunnen toetreding bemoeilijken.
- **Afhankelijkheden:** Toegang tot lokale distributiekanaalen en betrouwbare partners in Duitsland.
- **Maatregelen:** tijdige inschakeling juridisch advies, vroegtijdig contact leggen met Duitse installateurs en distributeurs.

Succescriteria / KPI's

- Minimaal 10 consumentinterviews afgerond voor 15 december 2025.
- Volledige marktanalyse met ten minste 5 concurrenten in kaart gebracht.
- Analyse van regelgeving afgerond en beoordeeld door juridisch adviseur.
- Businesscase inclusief financiële raming opgeleverd en goedgekeurd door directie.

Middelen / Budget

- Beschikbaar budget: € 85.000 (inclusief extern onderzoek en juridisch advies).
- Tijdsbesteding projectteam: gemiddeld 1 dag per week gedurende het project.
- Tools: MS Teams, QuickScrum voor planning en voortgang, Miro voor gezamenlijke analyses.
- Let op: rekening houden met vakantieperiode rond kerst (december 2025).

Oproep

Ik kijk er enorm naar uit om dit traject samen met jullie vorm te geven!

Jullie inzichten en ideeën zijn voor ons groeiende bedrijf van grote waarde om een compleet beeld te krijgen en een weloverwogen keuze te maken over de stap naar Duitsland. Daarom vraag ik jullie om actief mee te denken, feedback te delen en deel te nemen aan de interviews en gesprekken.

Samen zorgen we ervoor dat dit project een succes wordt!

Met enthousiaste groet,
Mark

Download checklist projectbriefing

Lees het volledige artikel op: <https://www.intenza.nl/artikelen/effectief-projectmanagement-projectbriefing/>. Hier download je ook de gratis checklist voor een projectbriefing.